PSP Richtwerte

= 5-10 logische Teilaufgaben
= 5-10 Arbeitspakete pro Teilaufgabe
= Arbeitspakete:
— 1 Verantwortlicher
— Mitarbeit: < 8 Personen
— Arbeitsaufwand: < 1 Monat (ca. 160 h)

— Bearbeitungsdauer: < 3 Monate

= 5-7 Meilensteine
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Vorgangsweise PSP-Erstellung

= Erstellung eines Erstansatzes des PSP (Projektleiter oder kleines Arbeitsteam
mit 2-3 Personen)

= Uberarbeitung des Erstansatzes mit dem gesamten Projektteam anldsslich des
ersten Workshops

= effiziente Arbeitsmethodik: Moderationskartchen und Pinwand zur
Strukturierung und Konkretisierung des PSP

= Dokumentation des PSP in Form von Tabellen, Listen, Balkenplan etc.

= genauere Beschreibung der Arbeitspakete (Verantwortung, Ergebnisse etc.) 2
bei Bedarf Arbeitspaketspezifikation
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